




IDIMAG-OUEST

INITIATIVE DE DIALOGUE MULTI-ACTEURS POUR LA GOUVERNANCE DE L'EAU DANS LA REGION DE L'OUEST CAMEROUN



GREEN HEART
INTERNATIONAL



SÉANCE DE TRAVAIL POUR LA PRÉSENTATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX ÉTUDES ÉTAT DES LIEUX

BAFOUSSAM, 31 Mars 2020 :



Mardi 31 Mars 2020, dans la ville de Bafoussam, s'est tenu au siège de l'AME : Alliance pour la Maîtrise e de l'Eau et de l'Energie, l'organisation d'une séance travail, pour la présentation de l'état d'avancement des travaux d'études,

dans le cadre du projet IDIMAG-OUEST ; Initiative de Dialogue Multi-Acteurs pour la Gouvernance de l'Eau dans la Région de l'Ouest Cameroun.

Il était 09h 30mn, quand le coordonnateur du projet **IDIMAG** monsieur **DONGMO NGUEGANG Beaudelin** dans ses propos liminaires, a souhaité les biens venus à tous les participants. En effet il était question pour la coordination, d'évaluer l'état d'avancement des travaux, et prendre en compte les contributions des parties prenantes, afin de s'assurer d'une bonne évolution des activités d'études, et surtout de garantir une bonne production et à temps, des résultats attendus.



« Nous espérons que les décideurs ont pris la mesure des choses, et que nous allons pouvoir travailler de manière à ce que le rendu permet aux communes, d'améliorer leurs niveaux d'accès ».

onsieur **DONGMO NGUEGANG** Coordonnateur **« IDIMAG-OUEST »**

Bien plus, Le coordonnateur dans ses propos, n'a cessé de rappeler aux participants, les 06 communes cibles du projet. Notamment, le **département la MIFI ; commune de Bafoussam 1^{er} et Bafoussam 3^{ème}**, le **département de Bamoutos ; commune de MBouda et de Babadjou**, le **département du Noun commune de Koutaba et de kouoptamo**.

Après l'intervention du coordonnateur, Le directeur **SFE SARL**, monsieur **TSOPKENG Paul Bertrand**, D'abord à travers un exposé méthodique sur l'état d'avancement des travaux réalisés, a permis aux parties prenantes, d'être fixé sur la situation des travaux d'études état des lieux sur le



« Nous avons été flatté par l'accueil réservé par les différents Maires, et nous nous sommes rendu compte qu'il y a beaucoup d'ouvrage d'eau qui ont été construite, mais malheureusement ils ne sont pas entretenus. Ce réduit considérablement le taux d'accès à l'eau potable en circulation ».

onsieur **TSOPKENG Paul Bertrand** Directeur **SFE SARL « IDIMAG-OUEST »**

Ensuite l'expert consultant monsieur **TIDO Thomas**, a projeté le suivi-évaluation de la mise en œuvre des indicateurs 6.1 et 6.2 de l'ODD6 ; le Sixième Objectif de Développement Durable dans les communes de la région de l'Ouest.



Monsieur
TIDO Thomas
Expert consultant **« IDIMAG-OUEST »**

« Pour l'indicateur 6.1, il faudra avoir la proportion de la population utilisant les services d'alimentation en eau gérés de façon durable et en toute sécurité. Pour l'indicateur 6.2, il faut d'ici 2030 assurer l'accès de tous dans les conditions équitables, a des services d'assainissement d'hygiène adéquate et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et filles. Au niveau mondial on a 35% selon le rapport de l'OMS et de l'UNICEF ».

En fin, l'expert consultant monsieur **SOFFO Gilbert**, a retenu l'attention des participants sur la situation relationnelle entre les acteurs du secteur de l'eau dans la région de l'Ouest.



« Nous avons collecté certains nombres de données, et nous avons commencé déjà à les analyser même si ces données sont partielles ».

Monsieur SOFFO Gilbert : expert consultant « **IDIMAG-OUEST** »

Par ailleurs, il faut noter que les travaux d'études du projet **IDIMAG** effectués par les experts consultants, n'ont pas été une tâche aisée. Nous relevons entre autre la pandémie COVID-19 qui actuellement sème la panique entre la population mondiale, et les problèmes politico- socio.

À la suite des interventions des experts consultants, les appréciations des parties prenantes y compris les partenaires du projet, ont orienté d'une manière précise les objectifs à atteindre, vers un tournant décisive pour l'amélioration de la qualité des travaux d'études du projet. Bien plus, la motivation du chef service eau, ministère de l'eau et de l'énergie, délégation régionale de l'Ouest, monsieur **MESSANGA Benoît** et du coordonnateur du projet, a redonné aux experts consultants la ténacité au travail pour un résultat satisfaisant.



Monsieur **MESSANGA Benoît** Chef Service Eau (**MINEE-OUEST**)

« Je suis un coordonnateur satisfait, pour la séance de travail que nous avons organisé à l'issu de 03 premier mois d'activité du projet, nous avons fait le tour avec des différentes entités, et chacun des acteurs a présenté les actions réalisées, nous nous rendons compte que nous pouvons être aux environs de 80% de mise en œuvre des activités sur les 03 Mois programmés, et nous sommes rassuré que les 03 mois qui nous reste, vont nous permettre de pouvoir achever les autres activités planifiées ».

Monsieur **DONGMO NGUEGANG** Coordonnateur « **IDIMAG-OUEST** »

Rappelons que le projet **IDIMAG-OUEST** ; Initiative de Dialogue Multi-Acteurs pour la Gouvernance de l'Eau dans la Région de l'Ouest Cameroun, est un projet qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'Appui à la Citoyenneté Active (PROCIVIS), grâce à la coopération Cameroun-Union Européenne. **IDIMAG-OUEST** est placé sous la coordination du Réseau A.M.E : Alliance pour la Maîtrise de l'Eau et de l'Energie.

MANFOUO NGOUANA Frank : JOURNALISTE/Communicateur consultant